"Утверждаю"
Ген. директор ООО СЗ "Новэлла-2"
Ибрагимов И.Р.

График СМР по объекту "Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта" Этап N1. Трехсекционный жилой дом №2-1

№ п/п		Наименование работ	2021 год				2022 год												2023 год												2024 год												
			сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек
				4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		Выполнение		2%			10%			15%			25%			35%			45%			55%			65%			75%		80%			85%			95%			100%		
№ 2-1 Трехсекционный жилой дом																																											
1		Общестроительные работы (жилой дом)																																									
	1.1	Устройство забора																																									
	1.2	Устройство свайного поля																																									
	1.3	Устройство ростверка																																									
		БС№1																																									
		БС№2																																									
		БС№3																																									
	1.4	Возведение конструктива ниже 0																																									
		БС№1																																									
		БС№2																																									
		БС№3																																									
	1.5	Возведение каркаса, стен, перегородок																																									
		БС№1-ЖБИ																																									
		БС№2-ЖБИ																																									
		БС№3-кирпич																																									
	1.6	Устройство кровли																																									
		БС№1-ЖБИ																																									
		БС№2-ЖБИ																																									
		БС№3-кирпич																																									
	1.7	Устройство фасада																																									
	1.8	Установка окон и балконных дверей																																									
	1.9	Установка входных дверей																																									
2		Отделка помещений (жилой дом)																																									
	2.1	Штукатурка																																									
	2.2	Устройство стяжки пола																																									
	2.3	Чистовая отделка																																									
3		Внутренние инженерные сети (жилой дом)																																									
	3.1	Монтаж отопления																																									
	3.2	Монтаж вентиляции																																									
	3.3	Монтаж водопровода и канализации																																									
	3.4	Монтаж внутреннего электроснабжения																																									
	3.5	Монтаж слаботочных сетей																																									
4		Наружные сети (жилой дом)																																									
5		Лифты																																									
6		Благоустройство территории																																									

Ввод в эксплуатацию 30.12.2024 г.

"Утверждаю"
Ген. директор ООО СЗ "Новэлла-2"
_____Ибрагимов И.Р.

График СМР по объекту "Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта" Этап N2. Двухсекционный жилой дом N2-2.

№ п/п	Наименование работ			2022 год												2023 год												2024 год											
			дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек
		4 квартал		1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		Выполнение		5%			15%			20%			30%			35%			50%			65%			75%			80%			85%			95%			100%		
	№ 2-2 Двухсекционный жилой дом																																						
1	Общестроительные работы (жилой дом)																																						
	1.1	Устройство забора																																					
	1.2	Устройство свайного поля																																					
	1.3	Устройство ростверка																																					
		БС№1-кирпич 12 этажей																																					
		БС№2-кирпич 12 этажей																																					
	1.4	Возведение конструктива ниже 0																																					
		БС№1-кирпич 12 этажей																																					
		БС№2-кирпич 12 этажей																																					
	1.5	Возведение каркаса, стен, перегородок																																					
		БС№1-кирпич 12 этажей																																					
		БС№2-кирпич 12 этажей																																					
	1.6	Устройство кровли																																					
		БС№1-кирпич 12 этажей																																					
		БС№2-кирпич 12 этажей																																					
	1.7	Устройство теплоизоляционного фасада																																					
	1.8	Установка окон и балконных дверей																																					
	1.9	Установка входных дверей																																					
2	Отделка помещений (жилой дом)																																						
	2.1	Отделка стен																																					
	2.2	Устройство стяжки пола																																					
	2.3	Отделка потолков																																					
	2.4	Устройство керамогранитного пола																																					
3	Внутренние инженерные сети (жилой дом)																																						
	3.1	Монтаж отопления																																					
	3.2	Монтаж вентиляции																																					
	3.3	Монтаж водопровода и канализации																																					
	3.4	Монтаж внутреннего электроснабжения																																					
	3.5	Монтаж слаботочных сетей																																					
4	Наружные сети (жилой дом)																																						
5	Лифты																																						
6	Благоустройство территории																																						

Ввод в эксплуатацию 30.12.2024 г.